ANEXO I.6

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO DISTRIBUIÇÃO DOS TRABALHOS PARA OS MESES DE 1 A 12

I.6 – Implantação e execução

LOTE 1 – Polo Orgãos Centrais, 1, 2, 3, 4 e 5																	
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
São Paulo	POLO CENTRAL	Órgãos Centrais	8	8	8												
São Paulo	POLO 1	DE CENTRO	1	1	1												
São Paulo	POLO 1	DE CENTRO OESTE	1	1	1												
São Paulo	POLO 1	DE NORTE 1	1	1	1												
São Paulo	POLO 1	DE NORTE 2	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
São Paulo	POLO 2	DE LESTE 1	1	1	1												
São Paulo	POLO 2	DE LESTE 2	1	1	1												
São Paulo	POLO 2	DE LESTE 3	1	1	1												

São Paulo		DE LESTE 4	1	1	1													
São Paulo		DE LESTE 5	1	1	1													
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
São Paulo	**POLO 3**	DE CENTRO SUL	1	1	1												
São Paulo		DE SUL 1	1	1	1												
São Paulo		DE SUL 2	1	1	1												
São Paulo		DE SUL 3	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Guarulhos	**POO 4**	DE GUARULHOS NORTE	1	1	1												
Guarulhos		DE GUARULHOS SUL	1	1	1												
Itaquaquecetuba		DE ITAQUAQUECETUBA	1	1	1												
Mogi das Cruzes		DE MOGI DAS CRUZES	1	1	1												

Suzano		DE SUZANO	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Diadema	**POLO 5**	DE DIADEMA	1	1	1												
Mauá		DE MAUÁ	1	1	1												
Santo Andre		DE SANTO ANDRE	1	1	1												
São Bernardo		DE SÃO BERNARDO	1	1	1												

LOTE 2 – Polo 6, 11, 12, 13 e 16																	
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Caieiras	**POLO 6**	DE CAIEIRAS	1	1	1												
Carapicuiba		DE CARAPICUIBA	1	1	1												
Itapecerica da Serra		DE ITAPECERICA DA SERRA	1	1	1												
Itapevi		DE ITAPEVI	1	1	1												

MUNICIPIO	POLO	Unidade	PGR	PCMSO	LTCAT	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Osaco		DE OSASCO	1	1	1												
Taboão da Serra		DE TABOÃO DA SERRA	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Bragança Paulista	**POLO 11**	DE BRAGANÇA PAULISTA	1	1	1												
Campinas		DE CAMPINAS LESTE	1	1	1												
Campinas		DE CAMPINAS OESTE	1	1	1												
Jundiai		DE JUNDIAI	1	1	1												
Mogi Mirim		DE MOGI MIRIM	1	1	1												
São João da Boa Vista		DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Miracatu	**POLO 12**	DE MIRACATU	1	1	1												
Registro		DE REGISTRO	1	1	1												

MUNICIPIO	POLO	Unidade	PGR	PCMSO	LTCAT	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Santos		DE SANTOS	1	1	1												
São Vicente		DE SÃO VICENTE	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Caraguatatuba	**POLO 13**	DE CARAGUATATUBA	1	1	1												
Jacareí		DE JACAREÍ	1	1	1												
Pindamonhangaba		DE PINDAMONHANGABA	1	1	1												
São José do Rio Preto		DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	1	1	1												
Guaratinguetá		DE GUARATINGUETA	1	1	1												
Taubaté		DE TAUBATE	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Americana	**POLO 16**	DE AMERICANA	1	1	1												
Capivari		DE CAPIVARI	1	1	1												

Limeira		DE LIMEIRA	1	1	1												
Piracicaba		DE PIRACICABA	1	1	1												

LOTE 3 – Polo 7, 8, 9, 10, 14 e 15																	
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Andradina	**POLO 7**	DE ANDRADINA	1	1	1												
Araçatuba		DE ARAÇATUBA	1	1	1												
Birigui		DE BIRIGUI	1	1	1												
Fernandopolis		DE FERNANDO POLIS	1	1	1												
Jales		DE JALES	1	1	1												
Penápolis		DE PENÁPOLIS	1	1	1												
Votuporanga		DE VOTUPORANGA	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12

MUNICIPIO	POLO	Unidade	PGR	PCMSO	LTCAT	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Araraquara	POLO 8	DE ARARAQUARA	1	1	1												
Franca		DE FRANCA	1	1	1												
Jaboticabal		DE JABOTICABAL	1	1	1												
Pirassununga		DE PIRASSUNUNGA	1	1	1												
Ribeirão Preto		DE RIBEIRÃO PRETO	1	1	1												
São Carlos		DE SÃO CARLOS	1	1	1												
São Joaquim da Barra		DE SÃO JOAQUIM DA BARRA	1	1	1												
Sertãozinho		DE SERTÃOZINHO	1	1	1												
Adamantina	POLO 9	DE ADAMNTINA	1	1	1												
Assis		DE ASSIS	1	1	1												
Ourinhos		DE OURINHOS	1	1	1												

Santo Anatácio		DE SANTO ANASTÁCIO	1	1	1												
Presicente Prudente		DE PRESIDENTE PRUDENTE	1	1	1												
Mirante do Paranapanema		DE MIRANTE DO PARANAPANEMA	1	1	1												
Tupã		DE TUPÃ	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Apiai	**POLO 10**	DE APIAI	1	1	1												
Itararé		DE ITARARÉ	1	1	1												
Itapetininga		DE ITAPETININGA	1	1	1												
Itapeva		DE ITAPEVA	1	1	1												
Itu		DE ITU	1	1	1												
São Roque		DE SÃO ROQUE	1	1	1												
Sorocaba		DE SOROCABA	1	1	1												

Votorantim		DE VOTORANTIM	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Barretos	POLO 14	DE BARRETOS	1	1	1												
Catanduva		DE CATANDUVA	1	1	1												
José Bonifácio		DE JOSÉ BONIFÁCIO	1	1	1												
São José do Rio Preto		DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	1	1	1												
Taquaritinga		DE TAQUARITINGA	1	1	1												
MUNICIPIO	**POLO**	**Unidade**	**PGR**	**PCMSO**	**LTCAT**	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12
Bauru	POLO 15	DE BAURU	1	1	1												
Botucatu		DE BOTUCATU	1	1	1												
Jaú		DE JAÚ	1	1	1												

Lins		DE LINS	1	1	1												
Marília		DE MARILIA	1	1	1												
Piraju		DE PIRAJU	1	1	1												
Avaré		DE AVARÉ	1	1	1												